

RESIDENCIAL LAS SEIS VILLA - LAS ROZAS (Madrid)

PLANIFICACIÓN DE PROYECTO - PROXIMOS HITOS

Hito	Responsable	2020			2021				2022			
		Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Comercialización	RD											
Primeras 2 ventas	RD	■										
Pago 1 suelo (20%)	I24-Coop		■	★ jul-20								
Proyecto básico	GEA	■	■									
Proyecto Urbanización	Miguel Osma	■	■									
Solicitud licencia	GEA		■	★ jul-20								
Ventas 3-4	RD		■	■								
Pago 2 suelo (10%)	I24-Coop			■	★ oc -							
Trámites Banco	I24			■	■	■						
Proyecto Ejecución	GEA			■	■	■						
Ventas 5-6	RD			■	■	■						
Selección constructora	I24-Coop				■	■						
Obtención Licencia	AYTO					■	★ jul-21					
Préstamo Promotor	Coop-Banco					■	★ jul-21					
Compra solar Coop	Coop					■	★ jul-21					
Comienzo Construcción						■	★ ago-21					
Obras construcción						■	■	■	■	■	■	★ oct-22
Entrega viviendas										■		